

A13 - Protokoll der Übergabe der Arbeiten (dig.)

Bauarbeiten	Maschinentechnische, elektrotechnische, bauliche Anlagen		
CIG Code	9662395C96	CUP	D66I20000010005
Bauvorhaben	Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen - Baulos 5	Kodex	
Vertrag vom	02.06.2023	Nr.	02/2023
Vertragsbetrag	1.461.700,46 €		
Elektronische Stempelmarke nr.			

Datum der Übergabe der Arbeiten	05.06.2023		
Auftraggeber	ARA Pustertal AG		
Bauleiter	Dr. Ing. Engl Konrad	PEC:	engl.konrad@arubapec.it
Einziges Verfahrensverantwortlicher - EVV	Dr. Ing. Engl Konrad	PEC:	engl.konrad@arubapec.it
zuständiges Technisches Amt	ARA Pustertal AG	PEC:	arapustertal@pec.brennercom.net
TU		PEC:	

Auftragnehmer	Atzwanger AG		
mit Rechtssitz in	IT-39100 Bozen, T.A. Edisonstraße 14	PEC:	info@pec.atzwanger.net
Mehrwertsteuernummer	02227070212		
Steuernummer	02227070212		
gesetzlicher Vertreter des Auftragnehmers	Dr. Martin Atzwanger		

Baubeginn	05.06.2023
Frist für die Fertigstellung	178 Tage



der Arbeiten	
Fertigstellungstermin	30.11.2023

Nach ordnungsgemäßer Einberufung vom 23.05.2023, haben sich der unterfertigte Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, Abnahmeingenieur Dr. Alfred Mick, Sicherheitskoordinator in der Bauausführung Walter Aukenthaler, Martin Fischer (Fa. Atzwanger AG), Ivan Niederkofler (Fa. Elpo GmbH) an dem Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden müssen, eingefunden. In ständiger Anwesenheit der angeführten Personen hat der unterfertigte Bauleiter anhand des Projektes und der Zeichnungen die auszuführenden Arbeiten erläutert; er hat zudem unter Einbeziehung des Auftragnehmers die Übereinstimmung des Projektes mit den aktuellen Verhältnissen und besonderen Gegebenheiten vor Ort überprüft, wobei er Trassierungen, Absteckungen und Begehungen durchgeführt hat.

Daraufhin hat der unterfertigte Bauleiter die Standorte der verschiedenen auszuführenden Arbeiten, mit ausdrücklichem Verweis auf die besonderen Vergabebedingungen sowie auf das abgegebene Angebot aufgezeigt und dem Auftragnehmer die verlangten und für notwendig erachteten zusätzlichen Erläuterungen dargelegt. Der unterfertigte Bauleiter stellt folgendes fest:

- dass das von den Bauarbeiten betroffene Gelände frei von Personen und Sachen ist, und in jedem Fall, dass sich das Gelände in einem Zustand befindet, der dem Beginn und der Fortführung der Bauarbeiten nicht hinderlich ist

Der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers erklärt, über alle tatsächlichen und örtlichen Umstände betreffend die Projektierung und die Ausführung der Arbeiten vollständig unterrichtet zu sein, stellt zudem klar, über alle Verpflichtungen zu Lasten des Unternehmens, die in den besonderen Vergabebedingungen vorgesehen sind, in Kenntnis zu sein und nimmt die Übergabe der Arbeiten an:
- ohne jeglichen Einwand;

Die Frist für die vollständige Ausführung der Arbeiten ist, aufgrund von Artikel 20 der besonderen Vergabebedingungen, in natürlichen und aufeinanderfolgenden Tagen, wie oben angeführt, festgelegt, und die Fertigstellung der Arbeiten muss innerhalb des oben angeführten Datums erfolgen.

Dieses Protokoll ist vom Bauleiter und vom gesetzlichen Vertreter des Auftragnehmers mit sichtbarer digitaler Unterschrift unterzeichnet.

Die diesbezügliche Datei muss dem gesetzlichen Vertreter des Auftragnehmers zum Zeitpunkt der Unterzeichnung übergeben werden.

Der Auftragnehmer

Der Bauleiter

RUP